PROPOSAL PENGEMBANGAN

Els App
& Portal ECC

Ekosistem digital gereja: aplikasi jemaat iOS, Android & web, portal admin, website, CKids, serta layanan pendukungnya — termasuk lifetime support perbaikan bug.

Disiapkan untuk	**Gereja El-Shaddai Injil Sepenuh**
Disiapkan oleh	**PT Solusi Inovasi Bangsa (IDEA)**
Nomor	**001/IDEA-PRP/ELS/XI/2026**
Tanggal	**24 November 2026**

Nilai pada proposal ini adalah nilai komersial referensi. Els App diserahkan kepada gereja sebagai program CSR IDEA tanpa biaya.

1. Ringkasan

IDEA mengusulkan pembangunan ekosistem digital terpadu untuk Gereja El-Shaddai Injil Sepenuh: **Els App** (aplikasi jemaat untuk iOS, Android dan web) beserta **Portal ECC** untuk tim gereja, website publik, aplikasi CKids, dan core API yang menghubungkan semuanya. Pengerjaan dilakukan dengan bantuan AI (AI-assisted development) sehingga dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Nilai dihitung dari komposisi tim ramping dengan rate outsourcing IDEA, dikalikan **durasi pengerjaan 14 Mei – 24 November 2026 (6,25 bulan)**, ditambah biaya **perangkat dan development tools**. IDEA juga memberikan komitmen **lifetime support perbaikan bug** tanpa biaya.

Pengembangan (6,25 bulan, tim ramping 7,5 orang dibantu AI)	Rp 1.112.500.000
Perangkat & development tools (8 seat × 6,25 bulan)	Rp 237.119.000
Total nilai	**Rp 1.349.619.000**

Lifetime support perbaikan bug diberikan sebagai komitmen dan tidak dimasukkan ke dalam nilai.

2. Ruang Lingkup

2.1 Produk yang dibangun

Produk	Pengguna	Platform
Els App	Jemaat, tamu, volunteer, usher	iOS (App Store), Android (Google Play), web elsapp.eccchurch.global
Portal ECC	Tim gereja, admin cabang, fulltimer	Web portal.eccchurch.global
Website ECC	Publik	eccchurch.global — event, persembahan, pembayaran, berbagi konten
CKids	Petugas ibadah anak	Web — check-in anak, kode jemput, poin & gift stall
Planning	Tim perencanaan	Web — backlog & perencanaan kegiatan
Core API & layanan	Semua aplikasi	REST API, database, notifikasi WhatsApp & in-app, worker latar belakang, AI (Elsa)

2.2 Modul utama

Modul	Cakupan
Ibadah	Jadwal per cabang & zona waktu, reservasi kursi, self check-in dengan radius lokasi, scan QR usher, kapasitas & okupansi, laporan kehadiran.
Event	Pendaftaran diri & keluarga, kuota, syarat role, event gratis / nominal tetap / sukarela, bukti transfer & verifikasi, donasi berulang, check-in & walk-in, role otomatis.
Jemaat & keluarga	Profil, relasi keluarga & tanggungan, tamu (dewasa & anak), role & sub-role, Spiritual Journey, konsolidasi data, privasi.
Komunitas	Homecell & area, Group bertingkat, Ministry/pelayanan & jadwal volunteer, Visit, Local Market.
Konten & ibadah pribadi	Berita, renungan, Alkitab (BIMK & KJV), Prayer Request (Doa), ECC Worship (album, lirik tersinkron, karaoke, unduh offline).

Modul	Cakupan
CKids	Check-in/checkout anak, kode jemput 6 digit, poin, katalog hadiah & gift stall, laporan.
Administrasi & keamanan	Role Access per menu, audit log, diagnostics, server health, maintenance mode, App Versions & force update, API keys, dokumen legal.
Notifikasi & AI	Notifikasi in-app & WhatsApp, Elsa (asisten AI & sinkron lirik otomatis self-hosted).

2.3 Ukuran sistem (sebagai acuan estimasi)

±150.000 baris kode	**97** tabel database	**±560** endpoint API	**103** layar aplikasi	**60** halaman portal	**47** menu dengan hak akses

3. Komposisi Tim & Biaya

Dengan bantuan AI, cakupan di atas dikerjakan oleh **tim ramping** selama **6,25 bulan (14 Mei – 24 November 2026)**: setiap platform dipegang programmer senior, AI mempercepat penulisan kode dan pengujian, sementara keputusan arsitektur, desain, dan UAT tetap dilakukan manusia. Rate mengacu pada **Price List Outsourcing IDEA** (IDR per orang per bulan) dan memakai **batas bawah** setiap level.

3.1 Tim pengembangan

Peran	Level	Orang	Rate / bulan	Subtotal / bulan
Project Manager	Senior	1	Rp 35.000.000	Rp 35.000.000
System Analyst (merangkap Business Analyst)	Senior	1	Rp 29.000.000	Rp 29.000.000
UI/UX Designer	Middle	1	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000
Backend Programmer — Node.js	Senior	1	Rp 28.000.000	Rp 28.000.000
Frontend Web — React JS	Senior	1	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000
Mobile Programmer — React Native	Senior	1	Rp 27.000.000	Rp 27.000.000
DevOps Engineer (paruh waktu)	Middle	½	Rp 16.000.000	Rp 8.000.000
Manual Tester	Middle	1	Rp 11.000.000	Rp 11.000.000
Total per bulan		7,5		**Rp 178.000.000**
Total pengembangan (6,25 bulan)				**Rp 1.112.500.000**

3.2 Perangkat & development tools

Dihitung per orang per bulan untuk 8 seat (DevOps paruh waktu tetap memakai 1 perangkat dan 1 akun) selama 6.25 bulan. Harga langganan dalam dolar dikonversi dengan kurs Rp 18.000 / US$.

Item	Keterangan	Per orang / bulan	Total (8 × 6,25 bln)
Sewa MacBook Pro M2	Laptop pengembangan (iOS butuh macOS), sewa per bulan	Rp 1.000.000	Rp 50.000.000
Claude Max (20x)	Asisten AI untuk pengembangan — US$200 × kurs	Rp 3.600.000	Rp 180.000.000
Jira Standard	Manajemen proyek & backlog — US$7,91 × kurs	Rp 142.380	Rp 7.119.000
Total perangkat & tools		**Rp 4.742.380**	**Rp 237.119.000**

4. Linimasa Pengerjaan (14 Mei – 24 November 2026)

Periode	Fase	Kegiatan
Mei 2026	Fondasi & rilis awal	Core API, autentikasi OTP WhatsApp, jemaat, ibadah & reservasi, portal admin; Els App 1.0 rilis di Google Play (25 Mei).
Jun – Jul 2026	Komunitas & data	Group bertingkat, sinkronisasi data jemaat (Shiftsoft), onboarding & login baru, Role Access.
Agu 2026	Event & pembayaran	Event berbayar (nominal tetap & sukarela), halaman pembayaran & persembahan web, kepatuhan App Store.
Sep 2026	Ministry & rilis	Jadwal pelayanan, Universal Links, perbaikan keamanan & rilis Els App 2.2.x.
Okt 2026	Modul lanjutan	Prayer Request, ECC Worship & Elsa, tamu & CKids, laporan, rilis Els App 2.4.
Nov 2026	Stabilisasi & serah terima	Perbaikan pasca-rilis, UAT lapangan, dokumentasi, pelatihan tim gereja, serah terima (24 November).

4.1 Timeline per modul

Periode pengerjaan setiap modul, disusun dari riwayat kode (git). Modul inti terus disempurnakan hingga November; periode di bawah menunjukkan masa pengembangan utamanya. Tanda ◆ adalah rilis / serah terima.

Modul	Periode
Arsitektur, database, login OTP & Role Access	14 Mei – 31 Mei
Portal admin — kerangka, cabang, master data	14 Mei – 20 Jun
Jemaat, profil & keluarga	14 Mei – 15 Jun
Ibadah, reservasi & check-in (QR usher)	18 Mei – 30 Jun
Konten (berita, renungan) & Alkitab	18 Mei – 15 Jun
Homecell, pelayanan & jadwal ministry	18 Mei – 31 Jul
Event — pendaftaran, kuota, check-in	21 Mei – 15 Jul
Visit & Local Market	22 Mei – 30 Jun
Els App 1.0 — Google Play	25 Mei
Group bertingkat & sinkron data Shiftsoft	28 Jul – 31 Agu
Event berbayar, pembayaran & persembahan web	1 Agu – 31 Agu
CKids — check-in anak, kode jemput, poin, gift stall	1 Agu – 15 Sep
Elsa — asisten AI	24 Agu – 30 Sep
Website, Universal Links & kepatuhan App Store	25 Mei – 30 Sep
Els App 2.2.x — iOS & Android	20 Sep
Self check-in radius, laporan & Server Health	1 Okt – 31 Okt
Planning	9 Okt – 24 Okt
Prayer Request (Doa) & Spiritual Journey	10 Okt – 31 Okt
Tamu (dewasa & anak), CKids & donasi berulang	11 Okt – 31 Okt
ECC Worship — lagu, lirik tersinkron, karaoke	13 Okt – 7 Nov
Stabilisasi, UAT lapangan & dokumentasi	15 Okt – 20 Nov
Serah terima	24 Nov



5. Lifetime Support — Perbaikan Bug

Setelah serah terima, IDEA memberikan dukungan **perbaikan bug** (bug fixing) **tanpa biaya selama aplikasi digunakan**, sesuai kapasitas IDEA dan tanpa jaminan waktu penyelesaian. Dukungan ini merupakan komitmen dan **tidak dimasukkan ke dalam nilai** proposal.

Termasuk

- Perbaikan kesalahan (bug) pada fitur yang sudah ada, di aplikasi, portal, website, CKids dan API.
- Penyesuaian agar aplikasi tetap berjalan pada versi iOS / Android terbaru, sejauh tidak mengubah fitur.
- Investigasi laporan error dari Diagnostics dan perbaikan data yang rusak akibat bug.

Tidak termasuk

- Fitur baru, perubahan alur, atau perubahan desain.
- Biaya infrastruktur pihak ketiga: server/VPS, domain, akun Apple Developer & Google Play, WhatsApp API, dan sejenisnya.
- Operasional harian (input data, pelatihan ulang, dukungan pengguna tingkat 1).

6. Rekapitulasi Nilai

Komponen	Nilai
Tim pengembangan — 6,25 bulan × Rp 178.000.000	Rp 1.112.500.000
Perangkat & development tools — 8 seat × 6,25 bulan × Rp 4.742.380	Rp 237.119.000
Lifetime support perbaikan bug	komitmen, tidak dihitung
Total nilai	**Rp 1.349.619.000**

Terbilang: Satu Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah.

7. Ketentuan

- Rate mengacu pada Price List Outsourcing IDEA (batas bawah setiap level) untuk tim ramping yang dibantu AI, dikalikan durasi pengerjaan (14 Mei – 24 November 2026).
- Harga sewa perangkat dan langganan tools merupakan perkiraan harga pasar Oktober 2026; harga dalam dolar memakai kurs Rp 18.000 / US$.
- Nilai belum termasuk pajak serta biaya infrastruktur produksi dan layanan pihak ketiga (server, domain, akun developer, WhatsApp API).
- Kode sumber, dokumentasi, dan hak cipta diserahkan kepada pemilik aplikasi pada saat serah terima.
- Untuk Gereja El-Shaddai Injil Sepenuh, seluruh nilai di atas diberikan sebagai **program CSR IDEA tanpa biaya**; nilai dicantumkan sebagai nilai referensi pada Berita Acara Serah Terima.

Hormat kami,
PT Solusi Inovasi Bangsa (IDEA)

Ari Christian Chandra
Direktur Utama